

СОГЛАСОВАНО:



График останова котельных и производства подготовительных работ к ОЗП  
ОП "Котельные Очеры" 2021 год

№ п/п	№ котельной и адрес	Дата останова		Дата запуска	
		11.05.2021	26.07.2021	08.08.2021	15.09.2021
	<b>г. Очер</b>				
1	Котельная № 1 ул. Малышева, 1				
2	Котельная № 2 ул. Носкова, 1а				
3	Котельная № 3 ул. Коммунистическая, 4				
4	Котельная № 4 ул. О. Кошевого, 52				
5	Котельная № 5 пер. Дорожный, 40				
6	Котельная № 6 ул. Урицкого, 24а				
7	Котельная № 7 ул. Павлова, 40а				
8	Котельная № 8 ул. Революционная, 95				
9	КНИ пер. Пионерский, 55				
	<b>пгт. Павловский</b>				
10	Котельная № 1 ул. Жданова, 27				
11	Котельная № 2 ул. Свердлова, 33				

Директор ОП "Котельные Очеры"

В.С.Гладков