

17	Техническое обслуживание ЩО, ЩР, ВРУ*																
18	Установка приборов КИП после госповерки*																12 шт.
19	Заполнение внутреннего и наружного сетевого контура																
20	ТО и ТР ГРУ и газопроводов*																

Пуск котельной 01.08.2021 г. в 10-00

*-для выполнения работ требуется привлечение подрядных организаций

Составил:

Мастер котельной м/р-на Ива



В.В.Визе

Согласованно:

Зам.технического директора



С.А.Батурин

